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HR CV-ketel

Samenstelling
HR CV-ketel(s) met of zonder warmwatervoorziening compleet met rookgasafvoer.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren HR CV-ketel(s) met of zonder warmwatervoorziening compleet met rook-
gasafvoer.
Sloop: verwijderen van HR CV-ketel(s) compleet met rookgasafvoer.
Preventief onderhoud: controleren van de CV-ketel(s).
Correctief onderhoud: herstellen van de meest voorkomende storingen bij CV-ketel(s).
Vervanging: vervangen van de CV-ketel(s) aan het einde van de technische levensduur.

Warmtepomp water/water

Samenstelling
Warmtepomp water/water compleet met grondboring.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren warmtepomp compleet met grondboring.
Sloop: verwijderen warmtepomp compleet met grondboring.
Preventief onderhoud: controleren van de warmtepomp en reinigen van het filter.
Correctief onderhoud: herstellen van de meest voorkomende storingen en het bijvullen van de 
warmtepomp.
Vervanging: vervangen van de warmtepomp aan het einde van de technische levensduur.

Omschrijving Uitvoering Specificatie Kosten per kW Reserveringskosten per kW per jaar

Nieuwbouw Sloop Preventief Correctief Vervanging

HR-ketel Met warmwater Tot 25 kW 114,- 8,50 8,30 3,81 5,31
Zonder warmwater Tot 25 kW 93,35 7,90 8,30 3,81 4,21

25 - 60 kW 70,75 3,47 3,64 1,67 3,34
60 - 100 kW 77,90 3,72 1,87 0,41 3,17

Zonder warmwater in 
cascadeopstelling

100 - 400 kW 70,15 4,62 1,36 0,62 2,46

 
Luchtverhitter Direct gestookt Tot 25 kW 175,- 10,10 8,35 2,75 11,35

25 - 50 kW 99,35 5,36 4,42 1,46 6,45
50 - 75 kW 69,65 2,68 2,21 0,73 4,56
75 - 100 kW 69,60 1,82 1,64 0,50 4,51

 
Warmtepomp Water/water Tot 10 kW 1.735,- 26,45 5,23 3,12 36,-

10 - 50 kW 924,- 12,95 2,13 1,27 23,40
50 - 100 kW 506,- 9,44 0,67 0,40 16,20
100 - 150 kW 355,- 8,63 0,43 0,25 11,75
150 - 250 kW 266,- 6,61 0,27 0,16 9,13
250 - 350 kW 167,- 5,39 0,18 0,11 5,69
350 - 500 kW 136,- 4,31 0,12 0,07 4,80
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Warmtapwaterpomp

Samenstelling
Warmtapwaterpomp compleet met waterleiding.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren warmtapwaterpomp en waterleiding.
Sloop: verwijderen warmtapwaterpomp en waterleiding.
Correctief onderhoud: herstellen van de meest voorkomende storingen bij warmtapwaterpomp en 
waterleiding.
Vervanging: compleet vervangen van warmtapwaterpomp en waterleiding aan het einde van de 
technische levensduur.

Omschrijving Uitvoering Eenheid Kosten per eenheid Reserveringskosten per eenheid per jaar

Nieuwbouw Sloop Preventief Correctief Vervanging

Waterleiding Koper m2 BVO 4,50 0,88  0,- 0,17
 
Boiler 10 liter, close-in stuk 558,- 69,25  16,20 37,10

80 liter elektrisch stuk 1.795,- 133,- 19,45 16,35 104,-
150 liter stuk 1.760,- 155,- 21,55 96,50 101,-
10 liter, close-in met 
mengkraan

stuk 726,- 82,10  17,50 48,05

 
Drukverhoging 1 pomp stuk 6.570,- 122,- 172,- 20,40 540,-
 
Warmtapwaterpomp Opvoerhoogte 30 dm stuk 1.015,- 118,-  0,28 58,15

KKBP-W_2020.fm Page 41 Monday, August 26, 2019 2:30 PM



Gestapelde woningen

56 Warmtedistributie

Werktuigbouwkundige installaties

234 Werktuigbouwkundige installaties, Kostenkengetallen Bouwprojecten

56 War mt edi st r i but i eKost enkenget al l en

Omschrijving

Bij niet-collectieve installatie is er per woning/appartement/algemene ruimte een warmte-
distributie.

Dunwandige CV-buis

Samenstelling
Dunwandige CV-buis compleet met hulpstukken.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren van dunwandige CV-buis en hulpstukken.
Sloop: verwijderen van dunwandige CV-buis en hulpstukken.
Vervanging: compleet vervangen van bovengrondse leidingwerk en hulpstukken aan het einde van 
de technische levensduur.

Dikwandige CV-buis

Samenstelling
Dikwandige CV-buis compleet met hulpstukken.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren van dikwandige CV-buis en hulpstukken.
Sloop: verwijderen van dikwandige CV-buis en hulpstukken.
Vervanging: compleet vervangen van bovengrondse leidingwerk en hulpstukken aan het einde van 
de technische levensduur.

CV-buis in vloer gestort

Samenstelling
CV-buis in vloer gestort compleet met hulpstukken.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren van CV-buis in vloer gestort en hulpstukken.

Vloerverwarming

Samenstelling
Vloerverwarming compleet met kunststof buis, verdelers, isolatie en hulpstukken.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren vloerverwarming compleet met kunststof buis, verdelers, isolatie en hulp-
stukken.

Radiatoren met radiatorkraan

Samenstelling
Radiatoren met radiatorkraan en overige accessoires.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren van radiatoren met radiatorkraan en overige accessoires.
Sloop: verwijderen van radiatoren met radiatorkraan en overige accessoires.
Vervanging: compleet vervangen van de radiatoren met radiatorkraan en overige accessoires aan 
het einde van de technische levensduur.
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Appendages

Samenstelling
Appendages bestaande uit circulatiepomp, drukverschilregelaar, expansievat, afsluiters, verdeler/
verzamelaars en overige appendages.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren van circulatiepomp, drukverschilregelaar, expansievat, afsluiters, verdeler/
verzamelaars en overige appendages.
Sloop: verwijderen van circulatiepomp, drukverschilregelaar, expansievat, afsluiters, verdeler/ver-
zamelaars en overige appendages.
Vervanging: compleet vervangen van de circulatiepomp, drukverschilregelaar, expansievat, afslui-
ters, verdeler/verzamelaars en overige appendages aan het einde van de technische levensduur.

Installatie Ruimten Om-

schrijving

Uitvoering Eenheid Kosten per eenheid Reserveringskosten per m2 BVO per jaar

Nieuwbouw Sloop Preventief Correctief Vervanging

Niet 

collectief

Woning CV-buis Dunwandig m2 BVO/
woning

12,05 3,79   0,48

In vloer m2 BVO/
woning

7,07     

Vloerver-
warming

Hoofdverwarming m2 BVO/
woning

46,30     

Paneel-
radiator

Met radiatorkraan m2 BVO/
woning

17,40 1,55   0,54

Met thermostati-
sche radiatorkraan

m2 BVO/
woning

19,85 1,55   0,60

Appenda-
ges

Bij dun-/dikwandig 
CV-buis

m2 BVO/
woning

2,68 0,41   0,19

Bij CV-buis in vloer m2 BVO/
woning

5,46 0,56   0,25

Alge-
mene 
ruimten

CV-buis Dunwandig m2 BVO 11,95 3,78   0,48
In vloer m2 BVO 6,60     

Vloerver-
warming

Hoofdverwarming m2 BVO 42,70     

Paneel-
radiator

Met radiatorkraan m2 BVO 16,55 1,49   0,52
Met thermostati-
sche radiatorkraan

m2 BVO 19,- 1,49   0,57

Appenda-
ges

Bij dun-/dikwandig 
CV-buis

m2 BVO 2,04 0,31   0,15

Bij CV-buis in vloer m2 BVO 4,65 0,43   0,20
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74 Vast e sani t ai r e voor zi eni ngenKost enkenget al l en

Toilet, wastafel en mengkranen

Samenstelling
Toilet(ten), wastafel(s) en mengkranen wit of in kleur, compleet met hulpstukken en accessoires.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren van toilet(ten), wastafel(s) en mengkranen.
Sloop: verwijderen van toilet(ten), wastafel(s) en mengkranen.
Correctief onderhoud: herstellen van de meest voorkomende storingen bij toilet(ten).
Vervanging: compleet vervangen van toilet(ten), wastafel(s) en mengkranen aan het einde van de 
technische levensduur.

Omschrijving Uitvoering Kosten per stuk Reserveringskosten per stuk per jaar

Nieuwbouw Sloop Preventief Correctief Vervanging

Toilet met laaghanger Standaard 407,- 43,70  3,91 24,05
 
Wandcloset Standaard 790,- 43,70  4,22 38,40

Luxe 871,- 43,70  4,22 41,80
 
MIVA 10+ toilet Standaard 962,- 65,40  3,91 47,20
 
Wastafel, compleet, met spiegel 

en mengkraan

Standaard 287,- 30,85   16,35

 
MIVA wastafel, compleet, met 

spiegel en mengkraan

Standaard 992,- 48,85   45,90

 
Uitstortgootsteen met tapkraan Standaard 503,- 78,55   20,25
 
Opklapbare toiletbeugel Standaard 173,- 10,85   7,33
 
Keukenmengkraan Standaard 148,- 8,57   10,70
 
Douchecombinatie Standaard 776,- 27,85   41,60
 
Wasmachinekraan Standaard 29,30 5,57   2,31
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Ser r es, aanbouw52 Af voer enKost enkenget al l en

Hemelwaterafvoer

Samenstelling
Hemelwaterafvoer compleet met hulpstukken en accessoires.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren van hemelwaterafvoer.
Sloop: verwijderen van hemelwaterafvoer.
Preventief onderhoud: reinigen van hemelwaterafvoer.
Correctief onderhoud: herstellen van de meest voorkomende storingen bij hemelwaterafvoer.
Vervanging: compleet vervangen van de hemelwaterafvoer aan het einde van de technische 
levensduur. 

Buitenriolering

Samenstelling
Buitenriolering compleet met hulpstukken en accessoires.

Uitgangspunten
Nieuwbouw: monteren van buitenriolering.
Sloop: verwijderen van buitenriolering.
Preventief onderhoud: reinigen van buitenriolering.
Correctief onderhoud: herstellen van de meest voorkomende storingen bij buitenriolering.
Vervanging: compleet vervangen van de buitenriolering aan het einde van de technische 
levensduur. 

Onderdeel Daktype Uitvoering Eenheid Kosten per eenheid Reserveringskosten per eenheid per jaar

Nieuwbouw Sloop Preventief Correctief Vervanging

Hemelwater-

afvoer

Hellend Zinken bakgoot met PVC 
HWA

m2 27,65 4,90 0,18 0,08 0,72

Zinken bakgoot en HWA m2 32,70 5,21 0,18 0,08 0,74
Plat PVC m2 7,89 1,86  0,04 0,31

Zink m2 11,85 1,89  0,05 0,33
 
Buitenriolering PVC m 28,85 5,57 0,64 0,97 0,57
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